

**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**  
**Муниципальная инновационная площадка**

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

**Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС**

(наименование инновационного проекта)

директор средней школы № 67 Дроздова Наталья Юрьевна, координатор ГЦРО Бушная Ольга Вячеславовна

(организация - координатор)

Месяц	Мероприятие (форма и тема)	Место проведения	Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)	Примечание (корректировки в плане)	Выполнено/ не выполнено (указать причины)
Апрель- Июнь	Организация деятельности МРЦ. 1. Изучение документов, регламентирующих качество образования. 2. Подготовка проектных документов на соискание статуса МРЦ	МОУ СШ № 67	Проектная группа		
Сентябрь	Организация деятельности МРЦ. 1. Определение основных направлений деятельности и распределение функций участников проекта. 2. Изучение изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования. 3. Определение показателей мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС..	МОУ СШ № 67	Дроздова Н.Ю. Проектная группа		
Октябрь	Организация деятельности МРЦ. 1. Определение показателей мониторинга по выявлению «проблемных зон» в управлении качеством образования на	МОУ СШ № 40	Дроздова Н.Ю. Клепова С.С. Проектная группа		

	<p>институциональном уровне для последующего его проведения.</p> <p>2. Изучение имеющихся практик управления качеством образования (аттестация руководящих и педагогических работников, обследование ОО, рейтинги и др.) для встраивания их в новую архитектуру критериев и показателей.</p> <p>3. Работа над пакетом нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.</p> <p>4. Подготовка к проведению мониторинга по выявлению комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.</p>				
Ноябрь	<p>Организация деятельности МРЦ.</p> <p>1. Изучение успешных практик по управлению качеством образования ОО.</p> <p>2. Проведение мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.</p> <p>3. Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по управлению качеством образования.</p> <p>4. Организация консультационной и методической поддержки руководителей образовательных организаций.</p> <p>5. О создании интернет-ресурса материалов информационного характера по теме проекта, ориентированных на руководителей ОО.</p>	МОУ СШ № 48	Дроздова Н.Ю. Журина И.Н. Проектная группа		
Декабрь	<p>Организация деятельности МРЦ.</p> <p>1. Изучение успешных практик по</p>	МОУ СШ № 73	Дроздова Н.Ю. Буева Е.В.		

	<p>управлению качеством образования ОО.</p> <p>2. Анализ результатов мониторинга по выявлению комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.</p> <p>3. Проведение мониторинга с целью выявления эффективных критериев и показателей повышения качества образования.</p> <p>4. Встраивание имеющихся практик управления качеством образования (аттестация руководящих и педагогических работников, обследование ОО, рейтинги и др.) в новую архитектуру критериев и показателей.</p> <p>5. Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по управлению качеством образования:</p>		Проектная группа		
Январь –	<p>Организация деятельности МРЦ.</p> <p>1. Изучение современного альтернативного опыта в области управления качеством образования.</p> <p>2. Анализ результатов мониторинга по выявлению эффективных критериев и показателей повышения качества образования.</p> <p>3. Выступления на научно-методических семинарах, конференциях с представлением необходимого теоретического обоснования и опыта работы.</p> <p>4. Организация консультационной и методической поддержки руководителей образовательных организаций.</p>	МОУ СШ № 56	Дроздова Н.Ю. Озерова Т.Н. Проектная группа		
Февраль	Организация деятельности МРЦ.	МОУ СШ № 67	Дроздова Н.Ю.		

	<p>1. Анализ результатов по изучение успешных практик по управлению качеством образования ОО.</p> <p>2. Подготовка пакета усовершенствованных регламентов, обеспечивающих успешное управление качеством образования</p> <p>3. Корректировка результатов, обобщение опыта по теме проекта.</p>		Проектная группа		
Март	<p>Организация деятельности МРЦ.</p> <p>1. Анализ результатов по изучение успешных практик по управлению качеством образования ОО.</p> <p>2. Разработка внутришкольного мониторинга качества образования.</p> <p>3. Описание управленческих действий по результатам ВСОКО</p> <p>4. Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО по управлению качеством образования:</p> <p>5. Организация консультационной и методической поддержки руководителей образовательных организаций.</p>	МОУ СШ № 70	Дроздова Н.Ю. Быкова Е.М. Проектная группа		
Апрель	<p>Организация деятельности МРЦ.</p> <p>1. Описание успешных практик проектирования деятельности всех субъектов образовательной деятельности по улучшению качества образования обучающихся.</p> <p>2. Корректировка универсальной модели управления качеством образования образовательной организации.</p> <p>3. Пакет регламентов, обеспечивающих успешное обеспечения качества образования.</p> <p>4. Проведение мониторинга с целью выявления эффективности механизмов</p>	МОУ СШ № 48	Дроздова Н.Ю. Журина И.Н. Проектная группа		

	<p>управления качеством образования.</p> <p>5. Тиражирование модели управления качеством образования. Проведение круглого стола «Универсальная модель: Проблемы. Решения».</p>				
Май	<p>1. Анализ результатов мониторинга по выявлению эффективности механизмов управления качеством образования.</p> <p>2. Организация консультационной и методической поддержки руководителей образовательных организаций.</p> <p>3. Размещение на интернет-ресурсе материалов информационного характера по теме проекта, ориентированных на руководителей ОО.</p> <p>4. Подведение промежуточных итогов реализации проекта и определение дальнейших перспектив МРЦ.</p>	МОУ СШ № 67	Дроздова Н.Ю. Проектная группа		

Директор средней школы № 67

Н.Ю.Дроздова