

**Форма промежуточного отчета о деятельности  
региональной инновационной площадки**

**«Сетевой проект по сопровождению профессионального выбора обучающихся «Ателье профессий»»**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48»

**I. Сведения о результатах реализации инновационного проекта**

Реализация плана деятельности региональной инновационной площадки

Запланировано в отчетном периоде*		Фактически проведено*		Основные результаты реализации плана мероприятий (количественные и качественные) **	Продукты, разработанные за текущий период: образовательные программы, нормативные документы, методические рекомендации и т.д., (указать ссылки на материалы) ***	Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в % соотношении) ****	Причины отклонений. Планируемые действия по корректировке плана*****
Сроки	Меры, мероприятия	Сроки	Меры, мероприятия				
1	2	3	4	5	6	7	8
1 квартал							
1	Осуществить трансляцию опыта работы над проектом	ян-варь-март		9	Реализация программ профориентационной направленности	90	
2	Создание электронной базы мероприятий по профориентации.	январь-март	- Проведение профориентационных игр «Словодел профессий», «Я отгадаю эту	5	Создана электронная база мероприятий по профориентации <a href="https://cloud.mail.ru/storage/nyjUu1NAw7J1KpikPRbQXvD4">https://cloud.mail.ru/storage/nyjUu1NAw7J1KpikPRbQXvD4</a>		

			профессию...» , «Фейерверк профессий», «Что? Где? Когда?» - мастер-класс «Профессии будущего» - профориентац ионное занятие «От мечты к достижению цели»				
3	Проведение входной, промежуточной и итоговой диагностики обучающихся на протяжении всего инновационного проекта.	январь-март	Создание каталога электронных ресурсов по профессиональной диагностике	3	Формируется каталог электронных ресурсов по профессиональной диагностике		

## II. Информационное сопровождения деятельности РИП за отчетный период

Мероприятия по распространению практики РИП и трансляции опыта

Название и тема мероприятия РИП	Срок проведения	Количество участников (чел.)/ точек	Ссылка на анонсы и отчет о мероприятии в сети «Интернет» (фото, отчеты о проведении мероприятий)
---------------------------------	-----------------	-------------------------------------	--

		<b>подключения с указанием муниципальных образований ЯО, др. регионов</b>	
1 квартал			
Организовать сопровождение деятельности обучающихся	январь-март	199	<a href="https://vk.com/school48yar?w=wall-154340007_2406">https://vk.com/school48yar?w=wall-154340007_2406</a> <a href="https://school48.edu.yar.ru/prilozheniya/novosti/2022/profprobi.html">https://school48.edu.yar.ru/prilozheniya/novosti/2022/profprobi.html</a>
Повысить профессиональную компетенцию педагогов	март	5 чел.(средняя школа № 48)	Проведение консультаций педагогов о работе в дистанционном режиме

#### Публикации по теме РИП

<b>Вид/форма публикации</b>	<b>Тема/Название</b>	<b>Автор (авторский коллектив)</b>	<b>Где опубликовано. Ссылка на публикацию</b>
1 квартал			
Электронный ресурс (учебный блог)	Учебный квест. Путь в профессию.	Среднякова Ю.С.	<a href="https://moi-pyt-v-prof.blogspot.com/">https://moi-pyt-v-prof.blogspot.com/</a>
Электронный ресурс	Каталог программ по профориентации	Авторский коллектив (3 программы)	<a href="#">Сайт школы № 48</a>

#### Выступление в региональных (всероссийских) вебинарах, семинарах, конференциях по теме проекта

<b>Название мероприятия</b>	<b>Тема выступления</b>	<b>Ф.И.О. выступающего, должность, место работы</b>	<b>Ссылка на программу мероприятия, презентацию автора</b>
1 квартал			

**III. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности региональной инновационной площадки за отчетный период**

**Повышения квалификации участников РИП**

<b>ФИО специалиста</b>	<b>Место работы, должность, ученая степень, ученое звание специалиста (при наличии)</b>	<b>Функции специалиста в рамках реализации инновационного проекта</b>	<b>Повышение квалификации, ОО, тема, сроки</b>
<b>1 квартал</b>			
Среднякова Ю.С.	Педагог-организатор	Координатор проекта Планирование работы над проектом. Разработка методических материалов	
Шуникова Е.А.	Педагог-психолог	Психологическое сопровождение обучающихся	
Перевалова А.А.	Учитель информатики	Разработка методических материалов Техническая поддержка в работе над проектом	

**Нормативное правовое обеспечение деятельности РИП**

<b>Наименование разработанного нормативного правового акта</b>	<b>Краткое обоснование применения нормативного правового акта в рамках реализации инновационного проекта РИП</b>
<b>1 квартал</b>	

План-график повышения квалификации педагогов с учетом инновационной деятельности	Проведение мастер-классов и круглых столов по теме профориентационной работы в школе.
Протокол педагогического совета №3 от 18.03.2022 рассмотрены вопросы: согласование отчета за подготовительный этап, корректировка плана работы на второе полугодие 2021-2022 учебный год.	В протоколе прописан регламент работы, цели и задачи, предполагаемые результаты деятельности творческой группы. Рассмотрены основные вопросы, которые будут включены в промежуточный отчет, как показатели деятельности.

**Организации-соисполнители инновационного проекта**  
(заполняет организация-заявитель при наличии организаций-соисполнителей)

<b>Наименование организации-соисполнителя инновационного проекта</b>	<b>Основные результаты деятельности организации-соисполнителя инновационного проекта (количественные, качественные, в том числе продуктивные)*</b>	<b>Степень реализации плана мероприятий за отчетный период в соответствии с календарным планом-графиком (выставляется в % соотношении)**</b>	<b>Ссылка на отчет на сайте организации-соисполнителя</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1 квартал			