

**Промежуточный отчет по реализации проекта
«Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС»
за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: «Основная школа № 73», «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 56», Средняя школа № 67», Средняя школа № 70»,
«Средняя школа №40»

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Изучить изменения в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.	Анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.	Формирование представлений об изменениях в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования.	Проведен анализ изменений в нормативных и методических документах, регламентирующих деятельность ОО в области качества образования, составлен перечень НЛА, требующих внесения изменений	
2	Определить показатели мониторинга с целью выявления комплекса условий для построения модели обеспечения качества образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	Проведение мониторинговых процедур с целью выявления комплекса условий, необходимых для построения модели управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС.	Анализ перечня условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО.	Перечень условий, необходимых и достаточных, для построения универсальной модели управления качеством образования в ОО МСО.	
3	Формирование нормативно – правовых локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования на институциональном уровне в рамках обновленных ФГОС.	Разработка проектов локальных актов, необходимых для функционирования и развития системы качества образования (1-й этап)	Подготовка пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ОО в рамках ВСО-КО (1-й этап)	Проведены консультации по формированию пакета документов; Разработаны проекты локальных актов (1-й этап), с учетом рекомендаций ФГОС 2022	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____

Отчет составил(а): Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67